

Kietrz, dn. 12.10.2021 r.

Pan Lesław Kuśnierz  
Radny Rady Miejskiej

WOP  
URZĄD MIEJSKI W KIETRZU  
WYTYKLETO

dnia 12. 10. 2021

Liczba 8382  
pobpis .....  
zmi. ....

dotyczy: zapytania z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.09.2021 r.

2. Proszę o informację na jakim etapie jest realizacja zadań budżetowych na rok 2021 w moim okręgu tj. wykonanie projektów technicznych dotyczących modernizacji ul. Ogrodowej i ul. Polnej

Odnosząc się do w/w zapytania wyjaśniam, że:

Ad. 2

Umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej „Budowy ul. Polnej” została podpisana dnia 26.04.2021 r. Termin wykonania to 30.10.2021 r.

Na zadanie projektowe dotyczące „Przebudowy ul. Ogrodowej” zostały rozesłane do oferentów dwa zapytania cenowe w różnych terminach. Niestety nie uzyskano nie odpowiedzi i nie złożono ofert. Gmina Kietrz rozesłała trzecie zapytanie cenowe, które przyniosło skutek. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z terminem wykonania 18.02.2022 r.

Z up. Burmistrza  
Bednarz  
mgr inż. Kamil Bednarz  
Pracownik Referatu Gospodarki  
i Gospodnictwa