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Pan Lech Duda
Radny Rady Miejskiej

dotyczy: zapytania z sesji Rady Miejskiej z dnia 31.03.2022 .

Ad. 1
Umowa zlecenie z dnia 23.11.2021 r. posiada numer WKB.2151.47.Z, co wynika wyraZnie z tresci
dokumentu umowy. Umowa zostata zarejestrowana w CRU za 2021 r. pod nr 80/2021.

Ad. 2

Umowa zlecenie z dnia 23.11.2021 r. zostata sporzgdzona na druku, powszechnie stosowanym przez
referat gospodarki komunalnej przy zlecaniu prostych, nieskomplikowanych prac i rob6t budowlanych.
Dodatkowe warunki umowne zostaly wprowadzone do umowy na podstawie aneksu nr 1 z dnia
20.12.2021 r. w odpowiedzi na pismo wykonawcy z dnia 17.12.2021 r. zawierajgce prosbe o
przedtuzenie terminu wykonania zlecenia, ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ze
wzgledu na te okolicznos¢ Zamawiajgcy zdecydowat sie dodatkowo zabezpieczyé interes majgtkowy
Gminy i wprowadzit do umowy zapisy o karach umownych, oraz szczegétowe zasady rozliczenia
finansowego zadania.

Ad. 3

Aneks zostat sporzgdzony w pierwszym dniu roboczym po dniu ztozenia przez Wykonawce wniosku o
przedtuzenie terminu wykonania zadania. Aneks stanowi rodzaj umowy zmieniajacy pierwotng umowe.
Aneks zawiera oSwiadczenia woli stron umowy. Do zawarcia aneksu doszto w dniu 20.12.2021 r. w
siedzibie Urzedu Miejskiego w Kietrzu. Wobec tego nie byto koniecznosci przesytania egzemplarza
aneksu do Wykonawcy listem poleconym czy innymi $rodkami. Wykonawca ztozyt podpisy pod
egzemplarzami aneksu. Okoliczno$¢ aneksowania umowy zostata zarejestrowana w CRU w formie
adnotacji o aneksie pod pozycjg rejestru, w ktérej zarejestrowano pierwotng umowe.

Ad. 4

W zwigzku ze zlozeniem pisma z dnia 17.12.2021 r. (pigtek) przez zainteresowanego Wykonawce
bezposrednio w referacie gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa podczas nieobecnosci
kierownika referatu, pracownik referatu w tym samym dniu utrwalit w aktach sprawy okoliczno$é
zfozenia tego pisma przez wykonawce w formie notatki urzedowej, celem jej przekazania kierownikowi
wraz z pismem, do dalszego zatatwiania. Pismo wykonawcy i notatka urzedowa znajduja sie w aktach
sprawy.

Ad.5

W ocenie organu wykonawczego dziatania Urzedu Miejskiego w Kietrzu, w szczegdlnosci pracownikéw
referatu gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa zaréwno na etapie zawarcia umowy, jak
i jej wykonywania oraz aneksowania, byly transparentne, a kolejno podejmowane czynnosci byly
utrwalane w aktach sprawy.



Ad. 6

Przelew $rodkéw w dniu 30.12.2021 r. zostat zatwierdzony na podstawie dokumentéw zgromadzonych
w aktach sprawy tj. umowy z aneksem, oraz faktury przedfozonej przez Wykonawce. Zawarta umowa
pozwalata na dokonanie zaptaty faktury/faktur zaliczkowych przed uptywem terminu realizacji zadania.
Interes Gminy zostat zabezpieczony karami umownymi. Decyzje w zakresie zarzgdu mieniem
komunalnym podejmuje organ wykonawczy.

Ad.7
Zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania zostato podjete na wniosek kierownika referatu
merytorycznego po dokonaniu wizji w terenie.

Ad. 8

Odpowiedz na to pytanie zostata zawarta czesciowo w odpowiedzi na pytanie nr 6. Przepisy ustawy o
finansach publicznych, jak i samorzgdzie gminnym nie zabraniajg dokonywania przez jednostki sektora
finansow publicznych przedptat, czy zaliczkowania wykonania zadan, nawet do 100% wartosci tych
zadan. W tym miejscu odsytam do wspdlnego stanowiska Ministra Edukacji Narodowej, Ministra
Finanséw oraz Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2021 r. w
pkt 7) odno$nie mozliwosci zawierania umoéw z odroczonym terminem dostaw: “Przepisy nie zawierajg
zakazéw dokonywania ptatnosci z géry (np. w 2021 roku) za towar, ktérego fizyczna dostawa nastgpi
pdzniej (np. w 2022 roku). W zwigzku z tym takie dziatanie nie jest z zatozenia naruszeniem dyscypliny
finanséw publicznych, o ile dokonywanie wydatku nie nastepuje bez upowaznienia okreslonego
uchwaty budzetowa albo z przekroczeniem zakresu tego upowaznienia lub z naruszeniem przepiséw
dotyczacych dokonywania poszczegdlnych rodzajow wydatkéw. Konieczne jest jednak odpowiednie
zabezpieczenie realizacji zamoéwienia (np. w umowie poprzez zawarcie w niej zapisow odnosnie ew. kar
umownych za niedostarczenie towaru). Urzad Zaméwien Publicznych réwniez stoi na stanowisku, ze
tego typu dziatanie nie bytoby naruszeniem ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych ”. Dziatania Urzedu
Miejskiego w sprawie realizacji zadania w Pilszczu byly spdjne z interpretacjy przedstawiong w
powyzszym stanowisku.
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